
天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度

天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）
绩效自评报告
天津市水务局

二〇二一年三月

    一、项目概况

2020年度，天津市水务局涉及水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）绩效自评资金8200万元，全部为中央预算内投资。

2020年天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）主要开展北辰区永定河综合治理与生态修复。工程主要范围包括北辰区境内的永定河以及增产河、中泓故道延长线、郎园引河延长线等重要支流及连通渠道，治理河渠总长19.98km。批复建设内容主要包括：

（1）河道清淤扩挖3.643km，其中永定河0.20km、增产河3.475km；

（2）修建巡视道路9.586km；

（3）新建增产河节制闸，流量35.6m3/s；拆除重建马场节制闸及交通桥，流量80m3/s；拆除重建郎园引河延长线节制闸及交通桥，设计流量20m3/s；拆除重建庞咀1#桥；郎园引河4#埋涵增设闸门；

（4）对永定河、中泓故道、增产河、郎园引河河道河槽至河道两侧堤埝进行绿化，绿化面积64.8万m2；

（5）新建屈家店湿地13.66hm2，处理能力近期规模7000m3/d，远期规模9000m3/d。

    二、绩效自评情况

（一）绩效目标分解下达情况

1、中央下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市中央预算内投资计划和绩效目标情况

2020年7月14日，《国家发展改革委 水利部关于下达水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年中央预算内投资计划的通知》（发改投资〔2020〕1153号）下达我市2020年永定河综合治理与生态修复工程中央预算内投资计划8200万元，资金来源全部为中央预算内投资。随文下达总体绩效目标为“年度投资计划执行良好，保障建设质量和效益，有效控制投资概算，2020年完工项目可初步发挥效益”。具体绩效目标如下：
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	实施效果指标
	产出指标
	支持项目数量（个）
	1

	
	
	年度工程质量合格率
	≥90%

	
	
	年度建设任务量完成率
	≥80%

	
	
	概算控制基本符合要求的项目比例
	≥80%

	
	效益指标
	基本实现年度经济效益目标的项目比例
	≥80%

	
	
	基本实现年度社会效益目标的项目比例
	≥80%

	
	
	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例
	≥80%

	
	
	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例
	≥80%

	
	满意度指标
	受益群众基本满意的比例
	≥80%

	过程管理指标
	计划管理指标
	投资计划分解（转发）用时达标率
	≥80%

	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%

	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥60%

	
	
	总投资完成率
	≥80%

	
	项目管理指标
	项目开工率
	≥90%

	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤10%

	
	监督检查指标
	审计、督查、巡视等指出问题项目比例
	0


2、我市资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

2020年7月30日，我市以《市发展改革委 市水务局关于下达天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）2020年中央预算内投资计划的通知》（津发改批复（农经）〔2020〕47号）下达我市2020年永定河综合治理与生态修复工程中央预算内投资计划8200万元，资金来源全部为中央预算内投资。

2020年11月27日，我市以《市财政局 市发展改革委关于下达2020年中央预算内水务类项目支出绩效目标的通知》（津财农〔2020〕82号）明确项目年度总目标为：开展北辰区永定河综合治理与生态修复项目涉及的河道疏浚、沿河道巡视道路建设、节制闸、交通桥等配套建筑物建设；河道堤岸绿化及水质净化工程等，打造绿色生态河流廊道。具体绩效指标如下：

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值

	产出指标
	数量指标
	建设规模
	永定河主槽清淤，拆除永北汇流口处阻水隔埝，满足行洪600m3/s；增产河清淤，设计流量35.6m3/s；拆除重建的马场节制闸设计流量80m3/s；增产河交口节制闸设计流量20m3/s。

	
	
	建设数量（合计）
	永定河主槽深挖治理长度0.2km、增产河治理长度3.443km、河口阻水隔埝拆除；建设巡视道路长10.287km；改建建筑物3座节制闸、3座交通桥；新建堤岸及滩地绿化工程64.7万m2；新建屈家店湿地13.66hm2。

	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	设计功能实现率
	100%

	
	时效指标
	前期工作准时率
	100%

	
	
	进度准时率
	100%

	
	成本指标
	完成投资
	8200万元

	
	
	单位建设成本
	≤8万元/平米

	效益指标
	社会效益指标
	发挥生态纽带作用和辐射作用
	营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升

	
	生态效益指标
	水质净化区域、堤岸、滩地绿化
	新建堤岸及滩地绿化工程64.8万m2；新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2

	
	可持续影响指标
	水质净化区域、堤岸、滩地绿化
	实现永定河通水，将永定河恢复为“流动、绿色、清洁、安全”的河

	满意度指标
	服务对象满意度指标
	社会公众满意度
	≥95%

	过程管理指标
	计划管理指标
	投资计划分解（转发）用时达标率
	≥80%

	
	
	“两个责任”按项目落实到位率
	100%

	
	资金管理指标
	中央预算内投资支付率
	≥70%

	
	
	总投资完成率
	≥90%

	
	项目管理指标
	项目开工率
	100%

	
	
	超规模、超标准、超概算项目比例
	≤10%


（二）绩效目标完成情况分析

1、资金投入情况分析

（1）项目资金到位情况分析

天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项2020年度天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）下达投资计划为8200万元，工程已实际到位资金8200万元，全部为中央预算内投资，用于天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分），工程资金到位率为100%。

（2）项目资金执行情况分析

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）已支付中央预算内投资资金8200万元，资金支付率100%。
（3）项目资金管理情况分析

我市严格按照《水生态治理、中小河流治理等其他水利工程中央预算内投资专项管理办法》的有关要求，在收到资金下达文件20个工作日内分解落实到具体项目和下达投资计划。

工程项目根据中央及地方资金使用相关管理办法，对工程资金进行管控，能够有效约束工程建设全过程，在资金使用上，执行相关内控制度，履行相应报批程序和审批程序，保障建设项目正常运行。

2、总体绩效目标完成情况分析

截至2020年底，天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）按计划完成年度投资及建设任务，合计完成年度投资8200万元，其中完成中央投资8200万元，占年度计划完成投资的100%。

项目于2020年5月26日正式开工建设，马场节制闸、增产河节制闸及郎园引河节制闸、红飘带广场、龙顺码头、中泓故道、郎园引河、增产河闸、永定河左右岸、水质净化区等各单项工程均已进场施工，建设工作已全面开展，各项主体建设任务按计划完成。

3、绩效指标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

1）数量指标

马场节制闸、增产河节制闸及郎园引河节制闸等节点工程已完桩基础、底板、闸室等施工。红飘带广场、龙顺码头、中泓故道、郎园引河、增产河闸、永定河左右岸、水质净化区等完成了部分绿化、构筑物工程施工，供电设施工程招标工作已完成。各项工作按预定目标完成。

2）质量指标

工程质量验收合格率100%，已建成工程不存在质量问题，按预定目标完成。

3）时效指标

工程按工期计划组织实施，进度准时率100%，各工程均按计划完成年度建设任务，建设任务完成率100%，按预定目标完成。

4）成本指标

工程按既定目标完成年度投资，单位建设成本控制在指标值内，年度计划完成投资率100%，按预定目标完成。

（2）效益指标完成情况分析

1）社会效益

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，待工程建成后，可营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升。

2）生态效益

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，工程新建堤岸及滩地绿化64.8万m2，新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2。
3）可持续影响

天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）正在建设过程中，待工程建成后，可营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。

（3）满意度指标完成情况分析

本工程为公益性工程，项目实施过程中，未接到任务投诉或者问题反映，群众满意度高。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。
（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1、绩效自评结果拟应用情况

本绩效自评工作是对天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）的全方位总结，对今后此类项目的组织实施具有重要的指导意义。我们将以此为契机，继续总结经验，不断完善绩效管理，切实提高财政资金使用效益。

2、绩效自评结果拟公开情况

2020年天津市北辰区永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）转移支付绩效自评结果将在本部门户网站向社会公开（涉密项目除外），广泛接受社会监督。鉴于此项工程尚未完工，目前填报数据均非工程验收或完工后的实际到达值。
（五）其他需要说明的问题

无。
附件：天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表
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	天津市水生态治理、中小河流治理等其他水利工程专项转移支付项目绩效目标自评表

（2020年度）

	转移支付（项目）名称
	天津市永定河综合治理与生态修复工程（水务部分）

	中央主管部门
	中华人民共和国水利部

	地方主管部门
	天津市水务局
	实施单位
	天津市水务工程建设事务中心

	资金情况
（万元）
	　
	全年预算数（A）
	全年执行数（B）
	预算执行率（B/A)

	
	年度资金总额：
	8200
	8200
	100%

	
	其中：中央补助
	8200
	8200
	100%

	
	地方资金
	
	
	

	
	其他资金
	　
	　
	　

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	开展北辰区永定河综合治理与生态修复项目涉及的河道疏浚、沿河道巡视道路建设、节制闸、交通桥等配套建筑物建设；河道堤岸绿化及水质净化工程等，打造绿色生态河流廊道。
	工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。

	绩
效
指
标
一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年实际完成值

未完成原因
和改进措施

产出指标

数量指标

建设规模
永定河主槽清淤，拆除永北汇流口处阻水隔埝，满足行洪600m3/s；增产河清淤，设计流量35.6m3/s；拆除重建的马场节制闸设计流量80m3/s；增产河交口节制闸设计流量20m3/s。
工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。
建设数量（合计）
永定河主槽深挖治理长度0.2km、增产河治理长度3.443km、河口阻水隔埝拆除；建设巡视道路长10.287km；改建建筑物3座节制闸、3座交通桥；新建堤岸及滩地绿化工程64.7万m2；新建屈家店湿地13.66hm2。
工程建设顺利开展，年度投资计划顺利完成。
质量指标

项目验收合格率
100%
100%

设计功能实现率

100%
100%
时效指标

前期工作准时率
100%
100%
进度准时率

100%
100%
成本指标

完成投资

8200万元
8200万元

效益指标

社会效益指标

发挥生态纽带作用和辐射作用
营建共建人水和谐的社会环境，可有效促进北辰双街等沿河街镇区域经济的可持续发展。打造永定河绿色生态河流廊道，发挥河流的生态纽带作用和辐射作用，促进京津冀区域环境整体提升。
工程建设中，完成后可发挥生态纽带作用和辐射作用
生态效益指标

水质净化区域、堤岸、滩地绿化
新建堤岸及滩地绿化工程64.8万m2；新建屈家店水质净化工程，面积13.66hm2。
工程建设中，完成后达到区域水质净化，堤岸、滩地绿化要求。
可持续影响指标

已建工程是否良性运行
是

工程正在建设过程中
满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众满意度
≥95%

100%

过程管理指标
计划管理指标
投资计划分解（转发）用时达标率
≥80%

100%
“两个责任”按项目落实到位率

100%
100%

资金管理指标
中央预算内投资支付率

≥70%

100%
总投资完成率

≥90%

≥90%

项目管理指标
项目开工率

100%
100%

超规模、超标准、超概算项目比例

≤10%
0

说明
无





