天津市水务局文件
津水规计〔2019〕62号
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市水务局关于清水工程登州路（卫国道至
程泉道段）排水设施改造设计变更的批复

排管处：

你处《关于清水工程登州路（卫国道至程泉道段）排水设施改造工程设计变更的请示》（市排管报〔2019〕36号）收悉。2012年4月，市水务局《关于清水工程登州路（卫国道至程泉道段）排水设施改造初步设计的批复》（津水规〔2012〕29号）批复新建D1650雨水管道144米、D1800雨水管道321米，新建检查井10座，工程投资999万元。工程施工过程中，受地铁影响部分雨水管道实施困难，经建设单位协调，受影响管道由轨道集团组织实施，同时建设单位提出增加污水管道切改及调增道路挖掘修复费2项变更。经研究，现批复如下：

一、受地铁二号线施工影响，登州路部分D1800雨水管道实施困难，同意你处协调轨道集团的方案调整内容，即由轨道集团恢复卫国道D1800预埋管道并负责实施Y1至Y4段85.3米D1800管道。请你处做好施工督促检查工作，确保发挥预期效益。

二、由于程环道D1800雨水预埋管道与现状D1200污水管道在高程上冲突，基本同意对D1200污水管道进行切改，切改长度29米。

三、基本同意根据天津市道路桥梁管理处出具的因公掘路收费结算单，道路挖掘修复费由19万元调增为84.022万元，增加65.022万元。

四、经审核，上述设计变更共减少投资21万元（详见附件）。该工程于2012年6月下达投资计划999万元，资金来源为水利建设基金。结合工程实际情况，现将投资计划由999万元调整为978万元，资金来源为水利建设基金。

附件：清水工程登州路（卫国道至程泉道段）排水设施改造设计变更概算核定表
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附件
清水工程登州路（卫国道至程泉道段）

排水设施改造设计变更概算核定表
单位：万元
	序  号
	费用或项目名称
	上报概算
	核定概算
	增减额

	一
	核减D1800雨水管道
	-125.174
	-125.632
	-0.458

	二
	D1200污水管道切改
	39.61
	39.61
	0

	三
	调增道路挖掘修复费
	65.022
	65.022
	0

	合    计
	-20.542
	-21.0
	-0.458



抄送：市财政局。
天津市水务局办公室                  2019年6月17日印发
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