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津水规计〔2019〕57号
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市水务局关于宁汉供水管线工程宁河支线

蓟运河穿越工程施工方案设计变更的批复
水投集团：

 《水投集团关于报送天津市南水北调中线市内配套工程宁汉供水工程管线工程（宁河及汉沽支线）宁河支线蓟运河穿越工程围堰方案设计变更报告的请示》（津水投报〔2019〕50号）收悉。经研究，现批复如下：

一、基本情况

2017年7月，《市南水北调办关于天津市南水北调中线市内配套工程宁汉供水工程管线工程（宁河及汉沽支线）初步设计报告的批复》（津调水规〔2017〕21号）批复新建输水管线13.48公里，投资27430万元，其中基本预备费931.82万元。2018年2月，《市南水北调办关于天津市南水北调中线市内配套工程宁汉供水工程管线工程（宁河及汉沽支线）据项目建设工程设计方案线路调整设计变更报告的批复》（津调水规〔2018〕4号）批复了宁河和汉沽支线线路调整方案，其中蓟运河顶管段采用DN1600钢管，外套D2200钢筋混凝土管。因不明原因，外套钢筋混凝土管道从河道右堤外顶至河道中间时，不能继续顶进，造成工程停滞。2018年12月，《市水务局关于天津市南水北调中线市内配套工程宁汉供水工程管线工程（宁河及汉沽支线）宁河支线蓟运河穿越工程设计变更报告的批复》（津水江〔2018〕4号）批复调整为将河道左堤外接收坑改为顶进坑，采用对顶方案穿越蓟运河。

2019年1月22日，在外套钢筋混凝土管道从河道左堤外顶进施工过程中，至距右岸顶管停滞处约80m，不能再继续顶进。为探明顶管失败原因并保证工程进度，2019年3月，《市水务局关于宁汉供水管线工程宁河支线蓟运河穿越工程施工方案设计变更意见的函》（津水函〔2019〕70号），同意采用在河道主槽搭设围堰，采用明挖方式探明顶管失败原因。2019年5月，经明开挖后发现在原主坑机头前方清理出木板，副坑机头前方清理出石块。

二、基本同意蓟运河右岸滩地导流方案，即在左岸滩地、河道主槽搭设围堰，采用明挖方式铺设管道，与两侧顶管相连接，连接管道维持原设计不变。

三、基本同意围堰设计。滩地段采用编织袋土围堰，水深小于6m段采用拉森桩箱土围堰，水深在6~7.5m范围内时采用钢管桩和拉森桩相结合的箱土围堰，水深大于7.5m段采用钢管桩箱土围堰。

四、经审核，设计变更增加投资1125.76万元，所需资金由基本预备费及招标结余解决（详见附件）。

附件：宁汉供水管线工程宁河支线蓟运河穿越工程施工方案设计变更概算核定表
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附件

宁汉供水管线工程宁河支线蓟运河
穿越工程施工方案设计变更概算核定表

单位：万元

	序号
	工程或费用名称
	原初设
概算①
	变更上报
概算②
	变更核定
概算③
	增减额
③-①
	增减额③-②

	　
	第一部分：建筑工程
	140.52
	115.09
	114.27
	-26.25
	-0.82

	一
	主体工程
	139.13
	113.95
	114.27
	-24.86
	0.32

	二
	其他建筑工程
	1.39
	1.14
	0.00
	-1.39
	-1.14

	　
	第二部分：施工临时工程
	1.41
	1353.73
	1140.55
	1139.14
	-213.18

	一
	施工围堰
	
	1053.81
	974.30
	974.30
	-79.51

	二
	施工平台
	
	49.90
	22.83
	22.83
	-27.07

	三
	临时支护
	
	105.32
	87.60
	87.60
	-17.72

	四
	施工交通
	
	130.16
	55.82
	55.82
	-74.34

	五
	其他临时工程
	1.41
	14.54
	0.00
	-1.41
	-14.54

	　
	第三部分：独立费用
	
	14.69
	12.87
	12.87
	-1.82

	一
	勘测设计费
	
	14.69
	12.87
	12.87
	-1.82

	　
	一至三部分投资合计
	141.93
	1483.51
	1267.69
	1125.76
	-215.82

	　
	静态总投资
	141.93
	1483.51
	1267.69
	1125.76
	-215.82

	　
	总投资
	141.93
	1483.51
	1267.69
	1125.76
	-215.82
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