天津市水务局文件
津水规计〔2020〕1号
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市水务局关于天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880）
动用基本预备费的批复
水投集团：

《水投集团关于动用天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880）预备费的请示》（津水投报〔2019〕126号）收悉。经研究，批复如下：
一、2017年8月，《市南水北调办关于天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880）段初步设计批复》（津调水规〔2017〕11号），批复工程概算47800万元，其中基本预备费1691.31万元。工程进行了公开招标，结余1925.17万元。

在工程实施过程中，项目法人向原市调水办和市水务局先后报批了4项重大设计变更，分别为：《市南水北调办关于天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880段）规划批复线路调整段变更设计报告的批复》（津调水规〔2018〕11号）批复投资增加337.47万元；《市水务局关于审定天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880段）临时工程增加投资的批复》（津水江〔2018〕6号）批复投资增加2387.78万元；《市水务局关于天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880段）武清公路管理所穿越调线变更设计报告的批复》（津水江〔2019〕3号）批复投资增加122.87万元；《市水务局关于天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A29+214-A32+880段）管材调整段变更设计报告的批复》（津水江〔2018〕5号）批复投资减少263.58万元。前3项设计变更所需资金原批复为优先从工程招标结余资金中解决，合计增加投资2584.54万元。2019年8月，项目法人组织开展了武清供水管线工程结算审核工作，初步核算结算价款比中标金额增加约3211万元，招标结余已不能满足上述变更资金需求。
二、同意《市水务局关于审定天津市南水北调中线市内配套工程武清供水工程管线工程（A0+000-A32+880段）临时工程增加投资的批复》增加投资2387.78万元，由原批复优先使用招标结余调整为先使用基本预备费，不足部分使用招标结余。
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