天津市水务局文件
津水规计〔2019〕147号
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市水务局关于天津市南水北调中线市内配套
工程北塘水库完善工程动用基本预备费的批复

水投集团：

《水投集团关于天津市南水北调中线市内配套工程北塘水库完善工程动用基本预备费的请示》（津水投报〔2019〕107号）收悉。2015年8月，《市南水北调办关于天津市南水北调中线市内配套工程北塘水库完善工程初步设计报告的批复》（津调水规〔2015〕13号），批复工程总投资18860万元，其中基本预备费544.01万元，主要工程内容包括新建引江入库闸、新建塘沽水厂供水泵站及开发区水厂供水泵站等。工程实施过程中，发生了塘沽水厂供水泵站局部回填土方调整、塘沽水厂供水泵站出水管道基坑支护方式调整、开发区水厂供水泵站局部地基处理及水库围栏局部土方回填等一般设计变更。建设单位已组织监理单位和设计单位按照一般设计变更履行了建设程序，经研究，基本同意提出的设计变更内容，现批复如下：

一、结合回填土工试验报告，基本同意对塘沽水厂供水泵站吸水池、泵站主副厂房、取水闸回填土料进行水泥拌合处理，水泥掺量5%。

二、结合现场施工基坑降水情况，基本同意将塘沽水厂供水泵站出水管道桩号B0+179~B0+600段钢板桩支护调整为拉森桩支护方式。

三、结合现场地形条件，基本同意在开发区水厂供水泵站吸水池、主泵房、出水压力箱、DN1800蝶阀井、DN1400蝶阀井、DN1400流量计井建基面以下回填三七灰土垫层；基本同意开发区水厂供水泵站吸水池、主泵房、出水压力箱底板C15素混凝土垫层由10cm调整为40cm。

四、结合现场地形条件，为满足水库围栏施工要求，基本同意在桩号4+572~6+692段范围内增加土方填筑平台，平台高程5.1m，平均宽度6m，坡比1:2。

五、经审核，变更设计增加投资538.16万元（详见附件），所需资金由项目基本预备费解决。变更后维持原批复总投资18860万元不变。

附件：天津市南水北调中线市内配套工程北塘水库完善工程动用基本预备费概算核定表

20[image: image2.wmf]19年11月19日        
（此件主动公开）

附件

天津市南水北调中线市内配套工程北塘水库

完善工程动用基本预备费概算核定表

单位：万元

	序号
	项目名称
	报审概算
	核定概算
	增减额

	一
	塘沽水厂供水泵站回填土料水泥拌合
	249.03
	225.40
	-23.63

	二
	塘沽水厂供水泵站出水管道支护
	85.75
	85.75
	0

	三
	开发区水厂供水泵站地基处理
	140.03
	140.03
	0

	四
	水库围栏
	86.98
	86.98
	0

	合    计
	561.79
	538.16
	-23.63
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