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市水务局关于中心城区广开四马路等7片

合流制地区市管排水设施雨污分流改造

工程2015年应急工程设计变更的批复
水投集团：

《水投集团关于报送中心城区广开四马路等七片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2015年应急工程育红路雨污分流改造设计变更的请示》（津水投报〔2020〕3号）收悉。2015年4月，《市水务局关于中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2015年应急工程实施方案的批复》（津水规〔2015〕25号）批复唐山道、育红路等4条道路实施雨污分流工程，工程总投资1987万元。

育红路（盐坨桥~中山北路）原设计将道路两侧合流管道改作污水管道，同时在道路两侧建设雨水管道各1条，道路南侧雨水管道长910米，采用D400~600混凝土管，道路北侧雨水管道长1574米，采用D500~1000混凝土管。工程施工过程中，建设单位提出受交通、地下管线等影响，育红路上部分雨水管道近期无法实施，申请从本工程中核减，待条件具备时另行立项实施。经研究，基本同意提出的设计变更内容，现批复如下：
一、育红路北侧Y35~Y35-9段原设计将D800雨水管道扩建为D1000，长度339米，由于受多条公交线路通行影响，近期不具备实施条件。基本同意建设单位提出的近期使用原D800雨水管道，待条件具备时，另行立项实施管道扩建工程。
二、育红路南侧Y21~Y43段原设计新建D500~600雨水管道536米，由于受地下管线及国家级环保监测点影响，近期不具备实施条件。基本同意建设单位提出的取消该段工程，临时通过在Y44井处新建道路两侧雨水管道连通管，近期通过北侧雨水管道向下游排水，待条件具备时，另行立项实施。
三、育红路南侧Y58~Y64段原设计新建D400雨水管道139米，由于此处地下空间紧张，暂不具备实施条件，管理单位计划在建昌道与育红路交口范围道路改造时增加收水支管和收水井，提高此处排水能力。基本同意取消该段雨水管道，远期待条件具备时，另行立项实施。
四、经审核，变更设计减少投资471.77万元（详见附件）。该工程于2015年10月下达投资计划1987万元，资金来源为中央预算内投资831万元，水投集团贷款垫付1156万元。结合工程实际情况，现将投资计划由1987万元调整为1515.23万元，资金来源为中央预算内投资831万元，水投集团贷款垫付684.23万元。
附件：中心城区广开四马路等7片合流制地区市管排水设施雨污分流改造工程2015年应急工程设计变更概算核定表
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附件

中心城区广开四马路等7片合流制地区市管
排水设施雨污分流改造工程2015年应急

工程设计变更概算核定表

单位：万元
	序 号
	费  用  名  称
	报审投资
	核定投资
	增减额

	一
	工程费
	-210.08
	-210.08
	0.00

	二
	道路挖掘修复费
	-212.09
	-212.09
	0.00

	三
	管线切改费
	-49.6
	-49.6
	0.00

	
	合计
	-471.77
	-471.77
	0.00


抄送：市财政局。
天津市水务局办公室                2020年2月7日印发
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